Importante saber lo siguiente para la gestion de riesgos					
¿Quiénes van a identificar los riesgos?					
El equipo de trabajo					
¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos?					
Durante el tiempo de desarrollo de la aplicación					
¿Cómo se priorizaran los riesgos?					
Se determinan mediante una matriz de riesgo					
¿Con qué frecuencia se realizará el monitoreo de riesgos?					
1 vez por semana					

Definición del impacto

Es el costo incremental al proyecto si el evento de riesgo se manifiesta, dependerá de dónde se presenta en el ciclo de vida y cuanto tiempo se necesite para repara el daño

Definición de riesgo

Riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede puede tener un efecto negativo o positivo en los objetivos del proyecto

Riesgo		Aparicion	Gravedad	Valor del riesgo	Nivel de riesgo
	Se detallan los posibles riesgos que puedan ocurrir durante el proyecto				
	Ausencia de servicio de internet	2	5	10	Importante
	Ausencia de servicio de energia	2	5	10	Importante
	Falla de la computadora	1	5	5	Apreciable
	Error de compilación	1	5	5	Apreciable
	Error de código	3	5	15	Muy grave